




Programma corso Controllo Progetto



PCAcademy
Via Capodistria 12
Tel.: 06.97.84.22.16 • 06.85.34.44.76
Cell. 393.93.64.122 - Fax: 06.91.65.92.92
www.pcademy.it
info@pcacademy.it

Informazioni generali

L'intento del corso (teorico-pratico) è quello di presentare le nozioni fondamentali del Project Management (Gestione del progetto aziendale), limitatamente al controllo dell'esecuzione di un progetto, fornendo però le conoscenze necessarie per eventuali successivi ampliamenti e/o approfondimenti.

E' prevista la presentazione e l'uso del tool di sviluppo Microsoft Project.

La rilevazione dello stato di avanzamento

- :: Perché si misura e cosa si misura in un progetto
- :: Il criterio ON/OFF
- :: Il criterio del "cinquanta su cinquanta"
- :: Il criterio del "numero di unità completate"
- :: Il criterio delle "milestones intermedie a peso predefinito"
- :: Esempi

Il controllo di progetto

- :: Gli obiettivi del controllo di progetto
- :: L'impegnato
- :: Il preventivo esecutivo
- :: Earned value
- :: Analisi delle varianze
- :: Trend delle varianze
- :: Correntizzazione dell' earned value
- :: Stima al completamento
- :: Previsione "a vita intera"
- :: Indici di progetto
- :: Il Cost Report
- :: Esempi

Introduzione alla gestione dei rischi

- :: Definizione di "Rischio in un progetto"
- :: Tipi e natura dei rischi di progetto
- :: La gestione dei rischi
- :: L'identificazione dei rischi:
- :: Individuazione dei rischi
- :: Descrizione dei rischi
- :: La valutazione dei rischi:
- :: L'approccio quantitativo
- :: L'approccio qualitativo
- :: La pianificazione degli interventi: stesura del Risk Plan
- :: Il monitoraggio dei rischi

Chiusura del progetto

- :: Quando termina un progetto?
- :: Esame critico dei risultati e dell'iter progettuale
- :: Tesaurizzazione dei risultati

Tool di sviluppo

- :: Presentazione ed esercitazioni con Microsoft Project